



АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

Красная ул., д. 14, п. Маяк
Отраденский район, Краснодарский край,
352288, тел. (86114) 9-75-66
ОГРН 19-23-0247336
ИНН 2345010395

08.11.2023 306

Генеральному директору ООО
СК «КубаньСтройСети»
Н.Ю. Дольников

Уважаемый Николай Юрьевич!

27 марта 2023 года между администрацией Маякского сельского поселения Отраденского района и ООО СК «КубаньСтройСети» заключен контракт №2345010395/1 «Реконструкция системы водоснабжения поселка Маяк Отраденского района».

Согласно пункта 2.4.1 муниципального контракта предусмотрены этапы его исполнения в соответствии с графиком выполнения этапов строительно-монтажных работ (приложение №3) и графиком оплаты этапов выполненных работ (приложение №4), являющимися неотъемлемыми частями контракта. Этапы исполнения контракта:

I этап: начало работ с даты заключения муниципального контракта, окончание работ не позднее 06.06.2023 года (включительно). Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных работ не позднее 30.06.2023 года, стоимость этапа 116 145,72 (сто шестнадцать тысяч сто сорок пять рублей 72 копейки, в том числе НДС 20% (19357,62) руб.(девятнадцать тысяч триста пятьдесят семь рублей 62 копейки.)

Согласно пунктов 6.2 и 6.3 контракта – сдача (приемка) результатов выполненных работ Подрядчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется путем подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (этапа работ) по контракту.

Подрядчик направляет Заказчику для проверки и подписания документов о приемке выполненных работ, сформированный в ЕИС в электронном виде.

К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.2 Контракта, Подрядчик прилагает следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме №КС-3

Сообщаю Вам, что на 03.11.2023 года подрядчиком документы о приемке, предусмотренные п 6.2 и 6.3 не предоставлялись.

Пунктом 10.2. Контракта, предусмотрена, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Направляем Вам информацию о расчете пеней по задолженности с 06.06.2023 по 03.11.2023г.

Глава Маякского сельского поселения
Отраденского района

А.М. Бардаков

Информация о расчёте

Период просрочки: с 06.06.2023 по 03.11.2023 Процентная ставка: на день подачи иска в суд (сегодня)

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 06.06.2023

Задолженность	Период просрочки с по	дней	Ставка %	Доля ставки	Формула	Пени
116 145,72	06.06.2023 05.07.2023	30	15,00	0	$116\,145,72 \times 30 \times 0 \times 15\%$	0,00 р.
116 145,72	06.07.2023 03.09.2023	60	15,00	1/300	$116\,145,72 \times 60 \times 1/300 \times 15\%$	3 484,37 р.
116 145,72	04.09.2023 03.11.2023	61	15,00	1/130	$116\,145,72 \times 61 \times 1/130 \times 15\%$	8 174,87 р.
Итого:						11 659,24 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 06.10.2023

Задолженность	Период просрочки с по	дней	Ставка %	Доля ставки	Формула	Пени
19 198 802,28	06.10.2023 03.11.2023	29	15,00	0	$19\,198\,802,28 \times 29 \times 0 \times 15\%$	0,00 р.
Итого:						0,00 р.


Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.11.2023

Задолженность	Период просрочки с по	дней	Ставка %	Доля ставки	Формула	Пени
12 760 237,92	01.11.2023 03.11.2023	3	15,00	0	$12\,760\,237,92 \times 3 \times 0 \times 15\%$	0,00 р.
Итого:						0,00 р.

Сумма основного долга: 32 075 185,92 руб.

Сумма пеней по всем задолженностям: 11 659,24 руб.

Калькулятор расчёта: <http://sk-tes.ru/kalkulyator-rascheta-peni>

 , 